

— MISE AU POINT

Incendies des postes
HT/MT de Nouakchott

2

RÉPONSE
N°2



L'ancien DG de la Somelec répond aux conclusions de la commission d'enquête

« Cette lettre de non-objection ne peut en aucun cas
constituer ni une autorisation, ni un avenant au contrat. »

Dr. Sidi Salem Mohamed El Abd

Ancien Directeur général de la Holding Somelec

14.08.2024 – 24.06.2025



Nouadhibou

12 octobre 2026

Mise au point sur les conclusions de la commission d'enquête sur les incendies des postes HT/MT de Nouakchott (Suite)

Après la mise au point publiée le 10 octobre 2026, il m'a semblé nécessaire d'apporter davantage d'explications sur plusieurs questions que se sont légitimement posées certains lecteurs, afin de lever toute équivoque sur mes arguments auprès de ceux qui les contestent.

1. Qualification de l'entreprise CTM Bat pour le DAO n° 11/CMI/2024

La Commission des marchés d'investissement (CMI) de la Somelec avait, lors de sa séance du 6 décembre 2024, désigné une commission chargée d'évaluer les offres des soumissionnaires à l'appel d'offres DAO n° 11/CMI/2024 relatif aux travaux de renforcement, de réhabilitation et de sécurisation des réseaux de distribution HTA. Cette commission, constituée conformément au code de passation des marchés publics, a rendu son rapport d'évaluation¹, approuvé par la CMI le 7 janvier 2025. Au terme de son évaluation, ce rapport juge les soumissionnaires qualifiés conformément aux critères du DAO. Selon ce rapport approuvé, CTM Bat a présenté toutes les pièces requises par le DAO. Au sens du DAO, CTM Bat est donc bien qualifiée, et aucun recours des autres soumissionnaires n'a été enregistré durant la période d'attribution provisoire.

2. Demande de changement de fabricant du câble et ordre de mission pour test en usine

Le 14 avril 2025, le Directeur central de la Distribution a soumis à ma signature le projet de lettre de réponse à la demande formulée auparavant par CTM Bat pour un changement du fabricant du câble. Cette lettre, assortie de conditions clairement et explicitement énoncées, je l'ai bien signée. Cette lettre de non-objection n° 001347 ne peut en aucun cas constituer ni une autorisation, ni un avenant au contrat. À ma connaissance, elle n'a jamais eu de suite.

Le 29 mai 2025, soit six semaines après l'envoi de la lettre de réponse n° 001347 à CTM Bat, la Direction centrale de la Distribution m'a soumis le projet de mission de réception en usine, par le mémo n° 09/DCD/DENN/DDIS, préalablement signé et visé par les directeurs techniques, afin d'assister à la réalisation des essais des câbles dans le cadre du marché attribué à CTM Bat. La réception en usine est une exigence contractuelle, inscrite dans le contrat et à la charge de l'entreprise. Mais cette mission doit être munie du contrat liant cette entreprise à la Somelec. Elle ne peut en aucun cas se rendre en usine sans être munie du contrat original ou de l'avenant autorisant des modifications à celui-ci. Telle est la substance de la mise au point sur cette question. À l'issue de cette mission, un rapport de mission doit être dûment rédigé pour justifier la conformité aux obligations contractuelles de l'entreprise.

Le 24 juin 2025, j'ai quitté la Holding Somelec sans avoir reçu de suite à la lettre n° 001347, ni soumis à la CMI un projet d'avenant au contrat original signé le 14 février 2025 par le ministre de l'Énergie, le directeur général de la Somelec et le directeur de l'entreprise CTM Bat.

Nouadhibou, le 12 octobre 2026

Dr. Sidi Salem Mohamed El Abd

Ancien Directeur général de la Holding Somelec (14.08.2024 - 24.06.2025)

1. Rapport d'évaluation de la commission d'évaluation de la CMI
2. Mémo n° 09/DCD/DENN/DDIS du 29 mai 2025

بيان توضيحي —

حرائق محطات
الجهود العالي والمتوسط
في نواكشوط

2

الرد رقم



المدير العام السابق لشركة صوملك يرد على خلاصات لجنة التحقيق

«هذه رسالة عدم ممانعة لا يمكن بأي حال من الأحوال
أن تشكل ترخيصاً ولا ملحقاً للعقد.»

د. سيدي سالم محمد العبد

المدير العام السابق للشركة القابضة صوملك

14.08.2024 – 24.06.2025



نواذيبو

12 أكتوبر 2026

بيان توضيحي بشأن خلاصات لجنة التحقيق في حرائق محطات التحويل (جهد عالٍ/متوسط) في نواكشوط (تتمة)

بعد البيان التوضيحي المنشور بتاريخ 10 أكتوبر 2026، رأيت من الضروري تقديم مزيد من التوضيحات حول عدة أسئلة طرحها بعض القراء عن حق، وذلك لرفع كل لبس عن حججي لدى من يعترضون عليها.

1. تأهيل شركة CTM Bat في إطار ملف طلب العروض رقم 11/CMI/2024

كانت لجنة صفقات الاستثمار (CMI) في صوملك قد عيّنت، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2024، لجنة مكلفة بتقييم عروض المتنافسين في طلب العروض رقم 11/CMI/2024 المتعلق بأشغال تعزيز شبكات التوزيع (جهد متوسط HTA) وإعادة تأهيلها وتأمينها. وقد أصدرت هذه اللجنة، المشكّلة طبقاً لمدوّنة الصفقات العمومية، تقرير التقييم¹ الذي صادقت عليه لجنة الصفقات بتاريخ 7 يناير 2025. وخلص هذا التقرير، في ختام تقييمه، إلى تأهيل المتنافسين وفقاً لمعايير ملف طلب العروض. وبحسب هذا التقرير المصادق عليه، فقد قدّمت شركة CTM Bat جميع الوثائق المطلوبة في ملف طلب العروض. وعليه، فإن CTM Bat مؤهلة فعلاً بمفهوم ملف طلب العروض، ولم يُسجّل أي طعن من بقية المتنافسين خلال فترة المنح المؤقت.

2. طلب تغيير مصنّع الكابل والأمر بمهمة لإجراء الاختبارات في المصنع

بتاريخ 14 أبريل 2025، عرض عليّ المدير المركزي للتوزيع للتوقيع مشروع رسالة الرد على الطلب الذي تقدّمت به شركة CTM Bat في وقت سابق لتغيير مصنّع الكابل. وقد وقّعت هذه الرسالة المقرونة بشروط معلنة بوضوح وصراحة. ولا يمكن لرسالة عدم الاعتراض هذه، رقم 001347، أن تشكّل بأي حال من الأحوال ترخيصاً ولا ملحقاً للعقد. وعلى حدّ علمي، لم يكن لها أي متابعة.

وبتاريخ 29 مايو 2025، أي بعد ستة أسابيع من إرسال رسالة الرد رقم 001347 إلى شركة CTM Bat، عرضت عليّ المديرية المركزية للتوزيع مشروع مهمة الاستلام في المصنع، بموجب المذكرة رقم 09/DCD/DENN/DDIS²، الموقّعة والمؤشّر عليها مسبقاً من طرف المديرين الفنيين، وذلك لحضور إجراء اختبارات الكابلات في إطار الصفقة الممنوحة لشركة CTM Bat.

إن الاستلام في المصنع شرط تعاقدني منصوص عليه في العقد ويقع على عاتق الشركة. غير أن هذه المهمة يجب أن تكون مزوّدة بالعقد الذي يربط هذه الشركة بصوملك.

ولا يمكنها بأي حال من الأحوال التوجّه إلى المصنع دون أن تكون مزوّدة بالعقد الأصلي أو بالملحق الذي يرخص بإدخال تعديلات عليه. وذلك هو جوهر البيان التوضيحي بشأن هذه المسألة. وفي ختام هذه المهمة، يجب تحرير تقرير مهمة حسب الأصول لإثبات مطابقة الالتزامات التعاقدية للشركة.

وبتاريخ 24 يونيو 2025، غادرت الشركة القابضة صوملك دون أن أتلقي أي متابعة للرسالة رقم 001347، ودون أن أعرض على لجنة الصفقات أي مشروع ملحق للعقد الأصلي الموقّع بتاريخ 14 فبراير 2025 من طرف وزير الطاقة والمدير العام لصوملك ومدير شركة CTM Bat.

نواذيبو، في 12 أكتوبر 2026

الدكتور سيدي سالم محمد العبد

المدير العام السابق للشركة القابضة صوملك (14.08.2024 - 24.06.2025)

المرفقات:

1. تقرير التقييم الصادر عن لجنة التقييم التابعة للجنة الصفقات؛

2. المذكرة رقم 09/DCD/DENN/DDIS بتاريخ 29 مايو 2025.

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice



MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DU PÉTROLE

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITÉ (Groupe SOMELEC)



SOMELEC

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENT

**Rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux
travaux de renforcement, réhabilitation et sécurisation des réseaux
distribution HTA à Nouakchott**

(DAO N° 11/CMI/2024)

CTM

Janvier 2025

sd

BA

I. Contexte

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de fourniture et du taux d'accès à l'électricité à Nouakchott notamment pour l'augmentation du transit de 40MW supplémentaires et la sécurisation des postes sources à Nouakchott à savoir les poste Nord, Est, Nord-Est et Ouest, le Groupe SOMELEC compte recruter une entreprise spécialisée pour la réalisation clé en main du Projet de renforcement, réhabilitation et sécurisation des réseaux distribution HTA à Nouakchott. La fourniture du matériel et la réalisation des travaux nécessaires afférents audit projet, seront exécutés conformément au cahier de charges du DAO qui comprend notamment, les études et travaux de pose de câble souterrain moyenne tension, confection des boites de jonctions, pose des câbles fibre optique, remplacement des câbles souterrain existant et création de nouvelle liaison, La conception, la réalisation d'une étude topographique et de faisabilité et la pose de câbles à Nouakchott (3 liaisons souterraines 3 x 1 x 630mm²) suivant les plans et les spécifications du Groupe SOMELEC.

La Commission des Marchés d'Investissement (CMI) de la SOMELEC a procédé au cours de sa séance tenue le 06-12-2024 à l'ouverture des offres recueillies dans le cadre de l'Appel d'Offres DAO N° 11/CMI/2024 relatif aux travaux de renforcement, réhabilitation et sécurisation des réseaux de distribution HTA à Nouakchott.

Ci-dessous les offres reçues.

N°	Soumissionnaire	Montant de l'offre	Délai d'exécution
1	CTM Batiment	124 226 033 MRU	4 mois
2	AICHFEET	5 300 712 EUROS	4 mois
3	GENISERVICES	172 232 616 MRU	4 mois

Après l'ouverture des offres, la CMI a désigné la sous-commission d'évaluation (Pool d'appui) ci-après :

M. ISSELMOU AMOU	Président
M. SIDI MEDA	Membre
M. NAJI BEYNI	Membre
M.MED VADEL CHEIKH TOURAD	Membre

II. Examen de la conformité des offres :

A- Le DAO stipule ce qui suit :

L'Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l'offre. Au cas où l'un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l'offre sera rejetée :

- La lettre de soumission conforme au modèle figurant dans la section IV ou, à défaut, un modèle répondant aux mêmes exigences ;
- Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément à la clause 12.2 des IC ;
- La garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC.

II-1 Examen de l'éligibilité des offres

N°	Soumissionnaire	Lettre de soumission	Bordereau des prix	Garantie de soumission
1	CTM Batiment	Oui	Oui	Oui
2	AICHEET	Oui	Oui	Oui
3	GENISERVICES	Oui	Oui	Oui

Tous les soumissionnaires ont fourni la lettre de soumission, les bordereaux des prix et la garantie de soumission.

B- Le DAO stipule ce qui suit :

L'Autorité contractante examinera les offres pour s'assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets.

La clause 11 des IC la suivante (Documents constitutifs de l'offre) :

11.1 L'offre comprendra les documents suivants :

- La lettre de soumission de l'offre ;
- Le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14 et 15 des IC ;
- La garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ;
- Des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause 13 des IC ;
- La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;
- Les documents attestant que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;
- Une déclaration attestant que le soumissionnaire a pris connaissance des dispositions relatives à la fraude, à la corruption, aux conflits d'intérêt, à l'enrichissement illicite, à l'éthique professionnelle et à tout autre acte similaire, et qu'il s'engage à les respecter, en remplissant le formulaire fourni à la Section IV ;
- Des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que le Candidat possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;
- La proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC ;
- Les attestations administratives en cours de validité telles que listées dans le RPAO. Cette disposition ne s'applique qu'aux candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
- Tout autre document stipulé dans le RPAO ;

  

11.2 En sus des documents requis à la clause 11.1 des IC, l'offre présentée par un groupement d'entreprise devra inclure soit une copie de l'accord de groupement liant tous les membres du groupement.

II-2 Examen de la conformité des offres :

Soumissionnaire	Pouvoir de signature	Accord du groupement	Groupement solidaire	Designier un Mandataire du groupement	Renseignements sur les membres du groupement /Unique	Déclaration sur l'éthique (fraude)
CTM Batiment	Non	N/A	N/A	N/A	Oui	Non
AICHFEET	Oui	N/A	N/A	N/A	Oui	Oui
GENISERVICES	Oui	N/A	N/A	N/A	Oui	Oui

Soumissionnaire	Pièces administratives
CTM Batiment	- Attestation impôt : CTM a fourni l'attestation de régularité des impôts de l'an 2023 du 25/11/2024 - Attestation CNSS : CTM a fourni une attestation du 24/12/2020 - Attestation Trésor du 29/12/2020
AICHFEET	Attestation de non faillite : fournie
GENISERVICES	- Attestation impôt : GENISERVICES a fourni l'attestation de régularité des impôts du 07/11/2024 - Attestation CNSS : GENISERVICES a fourni une attestation valable jusqu'à le 15 janvier 2025 - Attestation Trésor du 11/11/2024

II-3 Examen de la conformité des documents

Soumissionnaire	Conformité de la Lettre de Soumission	Conformité des Bordereaux des prix DQE	Délai de livraison
CTM Batiment	Conforme	Conforme	Conforme
AICHFEET	Conforme	Conforme	Conforme
GENISERVICES	Conforme	Conforme	Conforme









II-4 Examen de la conformité de la garantie de soumission

Soumissionnaire	Conformité de la banque qui a émis la garantie d'offre.	Soumission de la garantie sous la forme d'un document original.	Montant de la garantie 1 300 000 MRU	Conformité de la garantie au formulaire de garantie de soumission figurant à la section III.
CTM Batiment	BEA	Copie	Conforme	Conforme
AICHEET	BCI	Copie	Conforme	Conforme
GENISERVICES	Bamis	Copie	Conforme	Conforme

II-5 Examen de la conformité des critères de qualification

➤ Capacité financière

Soumissionnaire	Le soumissionnaire doit présenter des états financiers certifiés pour les 3 dernières années avec un chiffre d'affaires annuel moyen au cours des (3) dernières années ; équivalent à 90 000 000 MRU	Avoir accès à des financements tels que des liquidités à hauteur pour couvrir les besoins en financement de ce projet : 60 000 000 MRU
CTM Batiment	Satisfait au critère	Satisfait au critère
AICHEET	Satisfait au critère	Satisfait au critère
GENISERVICES	Satisfait au critère	Satisfait au critère

CTM

SD

AP

T

➤ Capacité technique

Soumissionnaire	Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur principal, au moins 2 marchés de travaux dans le domaine d'électricité au cours des 5 dernières années	Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur principal au cours des 5 dernières années au moins de 2 marchés similaires sur l'extension et la réhabilitation des réseaux de distribution avec la réalisation de travaux de pose de câble souterrains HTA long de 10 kms au moins, l'équipement de postes de distribution MT/MT.	Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur principal au moins 2 marchés d'équipement de postes MT/MT, mise en service et réglage des protections avec l'intégration de ces équipements au niveau d'un dispatching au cours des 5 dernières années .
CTM Batiment	-Attestation de la SNIM : Construction d'une centrale solaire 12 MWc à Zouerate -Attestation de MAURITEL : Electrification des sites BTS et Nodeb à Nouakchott et à l'intérieur du pays	-Attestation de l'OMVS : travaux de réseau HTA à Diaguily (Réalisation de 14 Km de réseau HTA et équipement d'un poste MT /MT) -Attestation de la SNIM : construction des stations de pompage comprenant. Une ligne électrique de 33 kV et un poste de transformation MT /MT	-Procès-verbal de réception d'avenant N°01 du marché DSP N° 19/2022 de la SNIM Objet du marché : Travaux de pose de câble à fibres optiques pour télégestion de fourrages de lazragh -Attestation de l'OMVS : travaux de réseau HTA à Diaguily (Réalisation de 14 Km de réseau HTA et équipement d'un poste MT /MT) -Attestation de la SNIM : construction des stations de pompage comprenant. Une ligne électrique de 33 kV et un poste de transformation MT /MT
AICHEET	-Attestation de Electricité de guinée : fourniture et construction d'une ligne électrique double ternes 30 kV de longueur 48 km et 28 postes de transformation MT/BT -PV de réception définitive de ORANGE : travaux de fourniture et de l'installation des équipements électriques (poste H61)	-PV de réception de Electricité de guinée : fourniture et pose des câbles Aero souterraines -Attestation de compagnie des bauxites de guinée (CBG) : Pour la réhabilitation générale de la ligne aérienne 30 kV de songolon	-Attestation de CBG : fourniture et construction clé en main du système d'électricité (transport & distribution)
GENISERVICES	-PV Réception Conceptions, études, fournitures des équipements électriques destinés à la construction de la ligne 33 kV et postes HTA pour l'alimentation en électricité du Port de TANIT	-PV Réception Conceptions, études, fournitures des équipements électriques destinés à la construction de la ligne 33 kV et postes HTA pour l'alimentation en électricité du Port de TANIT	-Mise en service d'un Poste Source 15-33 kV à Kaedi avec un système de télégestion sur deux écrans -PV Réception Conceptions, études, fournitures des équipements électriques destinés à la construction de la ligne 33 kV et

	Port de TANIT -PV Fin des travaux Projet ARISE : Raccordement du TCN à Nouakchott	électricité du Port de TANIT -PV Fin des travaux Projet ARISE : Raccordement du TCN à Nouakchott	la construction de la ligne 33 kV et postes HTA pour l'alimentation en électricité du Port de TANIT
--	--	---	---

Synthèse de la phase de Qualification :

- Concernant l'examen de la conformité et éligibilité de l'offre : tous les soumissionnaires sont conformes
- Pour la partie Conformité des critères de Qualification des soumissionnaires ci-dessous la synthèse de l'évaluation :
 - **Critère 1** : Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur principal, au moins 2 marchés de travaux dans le domaine d'électricité au cours des 5 dernières années: **tous les soumissionnaires ont répondu à ce critère.**
 - **Critère 2** : Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur principal au cours des 5 dernières années au moins de 2 marchés similaires sur l'extension et la réhabilitation des réseaux de distribution avec la réalisation de travaux de pose de câble souterrains HTA long de 10 kms au moins, l'équipement de postes de distribution MT/MT: **tous les soumissionnaires ont répondu à ce critère.**
 - **Critère 3** : Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur principal au moins 2 marchés d'équipement de postes MT/MT, mise en service et réglage des protections avec l'intégration de ces équipements au niveau d'un dispatching au cours des 5 dernières années : **Les 3 soumissionnaires ont fourni des attestations d'équipement de postes MT/MT, mise en service et réglage des protections sans l'intégration de ces équipements au niveau d'un dispatching. De ce fait, ce critère n'a pas été pris en compte dans l'évaluation.**

➤ **Personnel :**

Le Candidat doit établir qu'il dispose, du personnel pour les positions-clés suivantes :

N°	Affectation	CTM	AICHFEET	GENISERVICES
1	Un Chef de projet, Ingénieur Électricien avec une expérience dans la conduite et la supervision d'exécution de travaux similaires (construction et équipement des postes moyenne tension (MT) et basse tension (BT) et construction des réseaux MT et BT)	La personne proposée par CTM est satisfaite aux critères selon son CV	Le diplôme de la personne proposée n'est pas renseigné	La personne proposée par GENISERVICES est satisfaite aux critères selon son CV.
2	Un chef de mission, Technicien supérieur en électricité avec une expérience dans la supervision de travaux de construction de réseaux de distribution MT	La personne proposée par CTM n'est pas satisfaite aux critères selon son CV (Expérience générale inférieur de 5 ans depuis Avril 2021)	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par GENISERVICES est satisfaite aux critères selon son CV.
3	Un Responsable de travaux de Génie Civil avec une expérience dans l'exécution de travaux de construction des regards pour les liaisons MT souterrain	La personne proposée par CTM n'est pas satisfaite aux critères selon son CV (N'a pas d'expérience dans l'exécution de construction des regards pour les liaisons MT souterrain)	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par GENISERVICES n'est pas satisfaite aux critères selon son CV (N'a pas d'expérience dans l'exécution de construction des regards pour les liaisons MT souterrain)
4	Un Technicien de chantier montage des équipements électriques avec une expérience dans l'exécution de travaux de construction de postes de distribution et de réseaux MT souterrain.	La personne proposée par CTM est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par GENISERVICES est satisfaite aux critères selon son CV.
5	Un Technicien réglage des protections avec une expérience dans l'exécution de travaux de construction de postes de distribution MT	La personne proposée par CTM est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par GENISERVICES est satisfaite aux critères selon son CV.

6	Un Technicien de mise en service avec une expérience dans l'exécution de travaux de mise en service des postes MT/MT de distribution et de lignes MT	La personne proposée par CTM est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée est la même qu'au niveau de l'item 2
7	Un Responsable environnement, santé et sécurité avec une expérience d'au moins trois (3) ans dans des projets similaires	La personne proposée par CTM est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par GENISERVICES est satisfaite aux critères selon son CV.
8	Un Technicien spécialisé dans la confection complet, y compris les cosses à serrage mécanique, pour la confection des extrémités unipolaires intérieures rétractables à froid.	La personne proposée par CTM est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par GENISERVICES est satisfaite aux critères selon son CV.
9	Un Technicien de chantier montage des équipements de télécommunication (fibre optique) avec une expérience dans l'exécution de travaux de construction de postes de MT/MT.	La personne proposée par CTM est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par AICHFEET est satisfaite aux critères selon son CV	La personne proposée par GENISERVICES est satisfaite aux critères selon son CV.

CTM

BS

2024

T

II-6 Examen de la conformité de la Proposition Technique

Evaluation Technique

Soumissionnaire	RESPECT DES EXIGENCES TECHNIQUES DU DAO
CTM Batiment	Conforme techniquement pour l'essentiel
AICHFEET	Conforme techniquement pour l'essentiel
GENISERVICES	Conforme techniquement pour l'essentiel (Absence de la mention de la norme pour les accessoires de câbles)

Synthèse :Les détails de l'évaluation technique sont en annexe.

III- EVALUATION FINANCIERE

Ci-dessous la synthèse de l'évaluation financière

Soumissionnaire	Montants de l'offre TTC	Montant corrigé TTC	Montant corrigé en MRU TTC
CTM	124 226 033 MRU	124 226 033 MRU	124 226 033 MRU
GENISERVICES	172 232 616 MRU	172 232 616 MRU	172 232 616 MRU
AICHFEET	5 300 752 €	5248601,085 €	218 866 665,2445 MRU

Taux BCM le 06/12/2024 : 1 € = 41.7 MRU

Des légères erreurs de calcul ont été trouvées et corrigées

IV-RECOMMANDATIONS D'ATTRIBUTION

A l'issue de l'évaluation technique et financière des différentes offres reçues et vu le degré d'urgence de cette action qui s'inscrit dans le plan d'urgence d'état, la sous-commission d'évaluation recommande d'attribuer ce marché au soumissionnaire moins disant et jugé qualifié techniquement pour l'essentiel, **CTM BATIMENT** pour un montant de 124 226 033 MRU avec un délai de 4 mois avec les trois réserves suivantes :

- Remplacer les membres de l'équipe non qualifiés par un personnel qualifié et avec les compétences spécifiés dans le DAO.
- Fournir une preuve d'engagement d'une entreprise ayant la capacité d'intégration des équipements au CNC (via un contrat de sous-traitance ou autre preuve d'engagement).
- Mise à jour des attestations administratives (d'impôts, CNSS...etc).

Pour la sous-commission (Pool d'appui)

Nouakchott le 02/01/2025

M. ISSELMOU AMOU

Président

M. SIDI MEDA

Membre

M. MED VADEL CHEIKH TOURAD

Membre

M. NAJI BEYNI

Membre

Annexe 1 : Evaluation Technique



II-6 Examen de la conformité de la Proposition Technique

Evaluation Technique

Soumissionnaire	CTM BATIMENT
Respect de la consistance des prestations	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO
Organisation et Méthodologie	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO
Respect des fiches techniques des équipements	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO

Soumissionnaire	GENISERVICES
Respect de la consistance des prestations	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO
Organisation et Méthodologie	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO
Respect des fiches techniques des équipements	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO(Absence de la mention de la norme pour les accessoires de câbles)

Soumissionnaire	AICHEET
Respect de la consistance des prestations	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO
Organisation et Méthodologie	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO
Respect des fiches techniques des équipements	Conforme pour l'essentiel aux exigences du DAO

✓

SA JA

✓

Annexe 2 : Evaluation Financière



A- Etude topographique et de faisabilité :

		CTM		GENISERVICES		AICHEET	
N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire MRU	Prix Total MRU	Prix Unitaire MRU	Prix Total MRU
1	Etude topographique et de faisabilité électrotechnique complète pour les 3 liaisons avec les plans de tracé optimal des liaisons et les plans d'exécution des travaux. Un premier livrable à valider par le maître d'ouvrage avant le début des travaux.	Lot	1	1 472 770,00	1 472 770,00	3 000 000,00	3 000 000,00
						Prix Unitaire €	Prix Total €
						16 250,00	16 250,00

13/01/20

S

ST

F

N°	Désignation	Unité	Quantité	CTM		GENISERVICES		AICHEFET	
				Prix Unitaire	Prix Total	Prix Unitaire	Prix Total	Prix Unitaire	Prix Total
I. Gros œuvres									
1	Fourniture d'un Cable HTA 1x630 mm2 ALU 36 kV Ecran Cuivre, suivant la norme NF C 33 - 226.	ml	24 000	595	14280000	1120	26880000	29,56	709440
2	Fourniture et confection d'Ensemble complet pour la réalisation de 3 jonctions unipolaires rétractable à froid pour le raccordement des câbles Alu 18/30 Kv a isolation synthétique (écran métallique contrecollé a la gaine extérieure) des sections variées entre 240mm² à 630 mm2 Alu y compris les manchons a vissés (serrage mécanique), suivant norme CEI et NFC 33-226	Ensemble	8	22465	179720	75224	601792	255	2040
3	Fourniture et confection d'Ensemble complet, y compris les cosses à serrage mécanique, pour la confection de 3 extrémités unipolaires intérieures rétractables à froid pour câble 18/36 kV, Alu		2	36506	73012	50000	100000	225	450

501

60

1000000

	Quantité de matériel à fournir conformément à la norme CEI 60502.	Ensemble										
4	Pose et Déroulage de câble 3x1x630 mm ² 36KV ALU	ml	8000	168	1344000	210	1680000	6	48000			
5	Tranchée en terrain normal	ml	6700	281	1882700	200	1340000	9	60300			
6	Tranchée en terrain bétonné	ml	1000	562	562000	500	500000	27	27000			
7	Traversée sous le goudron	ml	300	2808	842400	1000	300000	13	3900			
8	Fourniture et pose Tuyaux PVC blindé et haute pression PN 16 (Diamètre couvrant la section du câble 3x1x630mm ²)	ml	1300	505	656500	200	260000	24	31200			
9	Réalisation de Regards pour abriter les boîtes de jonction (le plan en Annexe)	U	8	61780	494240	80000	640000	3500	28000			
10	Fourniture et Pose de Grillage Avertisseur	ml	8000	11	88000	20	160000	0,27	2160			
11	Elaboration du Plan de recouvrement de l'ensemble des travaux réalisés	FF	1	1404092	1404092	10000	10000	1302	1302			
12	Moyens humains	FF	1	786292	786292	1200000	1200000	19556	19556			
13	Moyens logistiques	FF	1	2364348	2364348	2625000	2625000	59201	59201			
14	Configuration des relais de protection installés dans les cellules disjoncteurs à la centrale DUALE et au poste NORD	Relais	2	505473	1010946	10000	20000	360	720			
15	Intégration totale de la liaison au niveau du CNC	FF	1	655243	655243	500000	500000	840	840			

II. Fibres Optique									
1	Cable à 48 Fibres optique	ml	8000	20	160000	150	1200000	4	32000
2	Boite de jonction FO	U	3	1685	5055	50000	150000	150	450
3	Coffret pour terroirs (répartiteurs FO)	U	2	11233	22466	50000	100000	371	742
4	Tiroir optique et accessoires de raccordement	U	4	2247	8988	50000	200000	71	284
5	Tranchée en terrain normal pour fibres	ml	6700	168	1125600	50	335000	9	60300
6	Tranchée en terrain bétonné pour fibre	ml	1000	393	393000	200	200000	27	27000
7	Traversée sous le goudron pour fibre	ml	300	1685	505500	1000	300000	13	3900
8	Fourniture et pose Tuyaux PHED D=40mm² PN 16 y compris les jonctions mécaniques nécessaires	ml	8000	67	536000	100	800000	3	24000
9	Déroulage et pénétration de câble fibres optique dans les tuyaux PHED 40mm²	ml	8000	28	224000	100	800000	1.38	11040
10	Réalisation de Regards pour le fibres optique chaque 500 ml (le plan en Annexe)	U	12	11233	134796	40000	480000	300	3600
Total (MRU)					29738898		41381792		1157425

Sc

20

1157425

1

				CTM		GENISERVICES		AICHEET	
N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (MRU)	Prix Total (MRU)	Prix Unitaire (MRU)	Prix Total (MRU)	Prix Unitaire (MRU)	Prix Total (MRU)
I- Gros œuvres									
1	Fourniture d'un Cable HTA 1x630 mm2 ALU 36 kV Ecran Cuivre, suivant la norme NF C 33 - 226.	ml	40 000	595	23800000	1120	44800000	30	1200000







2	Fourniture et confection d'Ensemble complet pour la réalisation de 3 jonctions unipolaires rétractable à froid pour le raccordement des câbles Alu 18/30 kV a isolation synthétique (écran métallique contrecollé a la gaine extérieure) des sections variées entre 240mm² à 630 mm² Alu y compris les manchons a visser (serrage mécanique), suivant norme CEI et NFC 33-226	Ensemble	15	22465	336975	75224	1128360	255	3825
---	---	----------	----	-------	--------	-------	---------	-----	------






3	Fourniture et confection d'Ensemble complet, y compris les cosses à serrage mécanique, pour la confection de 3 extrémités unipolaires intérieures rétractables à froid pour câble 18/36	Ensemble	2	36506	73012	50000	100000	225	450
4	Pose et Déroulage de câble 3x1x630 mm ² 36KV ALU	ml	13500	168	2268000	210	2835000	6	81000
5	Tranchée en terrain normal	ml	7000	281	1967000	200	1400000	9	63000
6	Tranchée en terrain inondable	ml	6300	562	3540600	500	3150000	24	151200
7	Traversée sous le goudron	ml	200	2808	561600	1000	200000	13	2600
8	Fourniture et pose Tuyaux PVC blindé et haute pression PN 16 (Diamètre couvrant la section du câble 3x1x630mm ²)	ml	200	505	101000	200	40000	24	4800





F

9	Réalisation de Regards pour abriter les boites de jonction (le plan en Annex)	U	15	61780	926700	80000	1200000	3500	52500
10	Fourniture et Pose de Grillage Avertisseur	ml	13500	11	148500	20	270000	0,3	4050
11	Elaboration du Plan de recollement de l'ensemble des travaux réalisés	FF	1	1404092	1404092	10000	10000	1302	1302
12	Moyens humains	FF	1	786292	786292	1200000	1200000	32593,7	32593,7
13	Moyens logistiques	FF	1	2364348	2364348	2625000	2625000	98668	98668
14	Configuration des relais de protection installés dans les cellules disjoncteurs aux postes NORD et OUEST	Relais	2	505473	1010946	10000	20000	360	720
15	Intégration totale de la liaison au niveau du CNC	FF	1	655243	655243	500000	500000	840	840
II- Fibres Optique									
1	Cable à 48 Fibres optique	ml	13500	20	270000	150	2025000	4	54000
2	Boite de jonction FO	U	5	1685	8425	50000	250000	150	750

F

SA
M
84

3	Coffret pour terroirs (répartiteurs FO)	U	2	11233	22466	50000	100000	371	742
4	Tiroir optique et accessoires de raccordement	U	4	2247	8988	50000	200000	71	284
5	Tranchée en terrain normal	ml	7000	168	1176000	50	350000	9	63000
6	Tranchée en terrain inondable	ml	6300	393	2475900	200	1260000	24	151200
7	Traversée sous le goudron	ml	200	1685	337000	1000	200000	13	2600
8	Fourniture et pose Tuyaux PHED D=40mm² PN 16 y compris les jonctions mécaniques nécessaires	ml	13500	67	904500	100	1350000	3	40500
9	Déroulage et pénétration de câble fibres optique dans les tuyaux PHED 40mm²	ml	13500	28	378000	100	1350000	1,38	18630
10	Réalisation des Regards pour les fibres optiques chaque 500 ml (le plan en Annex)	U	25	11233	280825	40000	1000000	300	7500
Total (MRU)					45806412		67563360		2036754,7

f

CTM

BA

CTM				GENISERVICES		AICHEFET	
N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (MRU)	Prix Total (MRU)	Prix Unitaire (MRU)	Prix Total (MRU)
I- Gros œuvres							
1	Fourniture d'un Cable HTA 1x630 mm2 ALU 36 kV Ecran Cuivre, suivant la norme NF C 33 - 226.	ml	36 000	595	21420000	1120	40320000
						30	1080000

CTM

✓

GA

✓

2	Fourniture et confection d'Ensemble complet pour la réalisation de 3 jonctions unipolaires rétractable à froid pour le raccordement des câbles Alu 18/30 kV a isolation synthétique (écran métallique contrecollé a la gaine extérieure) des sections variées entre 240mm² à 630 mm² Alu y compris les manchons a visser (serrage mécanique), suivant norme CEI et NFC 33-226	Ensemble	11	22465	247115	75224	827464	255	2805
---	---	----------	----	-------	--------	-------	--------	-----	------

SD

BT

CM

T

3	Fourniture et confection d'Ensemble complet, y compris les cosses à serrage mécanique, pour la confection de 3 extrémités unipolaires intérieures rétractables à froid pour câble 18/36 kV, d'une section variée 240 à 630 mm ² Alu, conforme à la norme CEI 60502.	Ensemble	2	36506	73012	50000	100000	225	450
4	Pose et Déroulage de câble 3x1x630 mm ² 36 kV ALU	ml	12000	168	2016000	210	2520000	6	72000
5	Tranchée en terrain normal	ml	7700	281	2163700	200	1540000	9	69300
6	Tranchée en terrain Inondable	ml	4000	562	2248000	500	2000000	24	96000
7	Traversée sous le goudron	ml	300	2808	842400	1000	300000	13	3900





CTM



8	Fourniture et pose Tuyaux PVC blindé et haute pression PN 16 (Diamètre couvrant la section du câble 3x1x630mm²)	ml	300	505	151500	200	60000	24	7200
9	Réalisation de Regards pour abriter les boîtes de jonction (le plan en Annex)	U	12	61780	741360	80000	960000	3500	42000
10	Fourniture et Pose de Grillage Avertisseur	ml	12000	11	132000	20	240000	0,3	3600
11	Elaboration du Plan de recollement de l'ensemble des travaux réalisés	FF	1	1404092	1404092	10000	10000	1302	1302
12	Moyens humains	FF	1	786292	786292	1200000	1200000	29334	29334
13	Moyens logistiques	FF	1	2364348	2364348	2625000	2625000	88801	88801

SD
FF
E

14	Fourniture et installation d'un relais de protection sur les cellules disjoncteurs aux postes NORD-EST et EST (y compris tout le matériel et le câblage nécessaire pour la mise en service et le commandement par le centre national de conduite)	FF	2	505473	1010946	10000	20000	360	720
15	Intégration totale de la liaison au niveau du CNC	FF	1	655243	655243	500000	500000	840	840
II- Fibres Optique									
1	Cable à 48 Fibres optique	ml	12000	20	240000	150	1800000	4	48000
2	Boite de jonction FO	U	4	1685	6740	50000	200000	150	600
3	Coffret pour terroirs (répartiteurs FO)	U	2	11233	22466	50000	100000	371	742
4	Tiroir optique et accessoires de raccordement	U	4	2247	8988	50000	200000	71	284

24

64

111

1

5	Tranchée en terrain normal pour fibres	ml	7700	168	1293600	50	385000	9	69300
6	Tranchée en terrain bétonné pour fibre	ml	4000	393	1572000	200	800000	27	108000
7	Traversée sous le goudron pour fibre	ml	300	1685	505500	1000	300000	13	3900
8	Fourniture et pose Tuyaux PHED D=40mm² PN 16 y compris les jonctions mécaniques nécessaires	ml	12000	67	804000	100	1200000	3	36000
9	Déroutage et pénétration de câble fibres optique dans les tuyaux PHED 40mm²	ml	12000	28	336000	100	1200000	1,38	16560
10	Réalisation de Regards pour la fibre optique chaque 500 ml (le plan en Annexe)	U	22	11233	247126	40000	880000	300	6600
Total (MRU)					41292428	60287464		1788238	

SB

PH

CTM

MEMO N°9/DCD/DENN/DDIS

ORIGINE	DESTINATION
DCD	Mr le Directeur Général
Date : Le 29/05/2025	Nb pièces jointes : 2

Priorité : Normale ☐ Haute ☐ Très Haute ☒

I. EXPOSE DU CONTEXTE

Dans le cadre du marché 08/CMI/2025 relatif à la réhabilitation du réseau à Nouakchott (création de trois liaisons 33kV) attribué au CTM BATIMENT, trois cadres de la SOMELEC doivent se rendre dans les locaux de l'usine de fabrication en chine afin d'assister la réalisation des essais des câbles concernés par ce marché.

II. SOLUTION(S) PROPOSEE(S)

a-Etablir des ordres de missions aux noms suivants :

-Mohamed El Hassen ABDSALAM, Chef Département CNC, Mle :2334

-Mohamed Laghdhaf SIDI ETHMANE, Chef Département Maintenance Réseaux BT et TPR, Mle :2317.

-Mouhameden Lemrabott NEINIE, Chef service maintenance Zone centre, Mle: 1811

Date de départ : 10/06/2025 Nouakchott-Istanbul, 11/06/2025 Istanbul-Shanghai

Date de retour : 17/06/2025 Shanghai- Istanbul , 18/06/25 Istanbul- Nouakchott

b-Prévoir les frais de mission, les frais de VISA et détails de routes conformément aux procédures en vigueur.

c-Billets et l'hébergement sont à la charge de CTM BATIMENT.

DENN Isselmou AMOU (Mle :2509)	Directeur Central Mohamed DHEHBI (Mle :2061)	Directeur Général
		